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Ove Losnegård tilpasser en slange til hekken. 
 
Siden sist er spantene i hekken og tømmeret med slanger kommet på plass. Akter er 
revise (bjelkeveger skåret i fasong) kommet på plass sammen med en bjelke. Fremme er 
det kommet bjelkeveger og bjelker montert. 
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Hekkstømmeret, slangene og akterstevnen er kommet på plass. 
 
Når hekkstømmeret, slangene og den nye akterstevnen var kommet på plass kunne de nye 
spantene i hekken monteres. Disse ble laget etter maler av den innvendige hekken før denne 
ble fjernet. 
 

 
Maler av spantene i hekken. 
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Spantene er kommet på plass i hekken. Overkanten av spantene ligger inn mot en mal av hekkens fasong i 
overkanten. 
 
Da spantene var kommet på plass kunne den akterste delen av reviseen settes i. Reviseen er en 
kraftig langsgående forsterkning som bjelkene hviler på. 
 

 
Reviseen akter er kommet på plass. Samtidig er den første dekksbjelken akter lagt. Vi ser at det er laget 
lask i reviseen fremme. 
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Skansekledningen monteres. Den er vesentlig tynnere enn huden (1” mot 2”). 
 
Fremme i båten har vi satt på skansekledningen, bjelkevegere og bjelkene i bakken. 
 
Bjelkevegeren var kraftig, ca. 60 mm tykk. Først ble den dampkokt i 2½ time før vi bøyde den 
til på yttersiden. På den måten fikk vi mer ”makt”. Når bjelkevegeren var kjølnet kunne vi 
løsne skrutvingene og montere den på innsiden. 
 

  
Bjelkevegeren bøyes til på yttersiden først. Det er lettere å handtere den på den måten. 
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Bjelkelaget fremme på bakken er lagt. Vi ser også bjelkevegeren og skansekledningen. 
 
Bjelkene fremme ble montert i lodd og boltet ned i bjelkevegeren med ½” blindbolter. 
 
Nå når bjelkevegeren fremme, reviseen akter og bjelkene er lagt og boltet sammen er båten 
godt stivet av. 
 
Det har vært en pause i arbeidet med Stangfjord. Vi forventer å starte opp igjen i juni. Det blir 
da å montere resten av reviseen og det meste av huden. Deretter regner vi med å skifte kjølen 
og låtet. Derfra bygger vi opp resten av skroget med garnering, skott, dekk og så videre. 
 
 


